

## Organisation de l'action 2019 du programme PELGASPRO 2017-2019

Dates définitives de la campagne PELGAS 2019 avec la Thalassa :

- mise à disposition à Brest : **26/04/2019**
- appareillage et calibration sondeurs : **27/04/2019**
- début travaux sur radiale 1 Large : **29/04/2019**
- escale à La Rochelle : **13/05/2019**
- appareillage : **14/05/2019 matin**
- fin campagne : **27/05/2019**

La première paire de chalutiers pélagiques en bœufs rejoindra la Thalassa (route à prévoir avant, départ la veille) **le 03/05 dans la matinée**, vers 44°30N et 1°30 W (position provisoire).

L'observateur/trice embarqué(e) débarquera **le 11/05 au soir**, en même temps que les marins de la première paire (ou, si possible et souhaité, passera l'escale à bord du Thalassa).

La deuxième paire se présentera **le 15/05 dans la matinée** (route à prévoir avant, départ la veille le cas échéant) au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle.

La fin d'accompagnement est prévue le **23/05**, l'horaire restant à définir en fonction de la route retour, mais probablement en fin de journée.

