

ORGANISATION PELGASPRO EN 2020

Dates de la campagne PELGAS 2020 avec la Thalassa (normalement définitives) :

- mise à disposition à Brest: **30/04/2020**
- appareillage et calibration sondeurs : **01/05**
- début travaux sur radiale 1 Large : **03/05**
- escale La Rochelle : **15/05 matin**
- appareillage : **16/05 matin**
- fin campagne : **02/06/2020**

La première paire de chalutiers pélagiques en bœufs rejoindra la Thalassa (route à prévoir avant, partir la veille) **le 06/05 dans la matinée**, vers 44°16N et 1°30 W (position provisoire) L'observateur/trice débarquera le **14/05 au soir** en même temps que les marins de la première paire.

La deuxième paire se présentera le **17/05 dans la matinée** (nécessitant potentiellement un appareillage la veille dans la journée) au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle. La deuxième paire de chalutiers pélagiques en bœufs prévoira d'appareiller le **16/05 dans la journée** afin d'être dans la matinée du 17 au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle.

La fin d'accompagnement est prévue le **25/05**, l'horaire restant à définir en fonction de la route retour, mais probablement en fin de journée.

La fin de campagne et la démobilisation de la Thalassa sont fixées au **02/06** à Brest

