

ORGANISATION PELGASPRO EN 2021

Dates de la campagne PELGAS 2021 avec la Thalassa (normalement définitives) :

- mise à disposition à Brest : **26/04**
- début travaux sur radiale 1 Large : **28/04**
- escale La Rochelle : **11/05 matin**
- appareillage : **12/05 matin**
- fin campagne : **28/05/2021**
- point presse ?

La calibration des sondeurs sera normalement réalisée avant la campagne. Si cette calibration n'a pas pu être opérée avant pour raison météo, nous tenterons de la faire le jour de l'appareillage, soit le 27/04.

La première paire de chalutiers pélagiques en bœufs rejoindra la Thalassa (route à prévoir avant, partir la veille) **le 02/05 dans la matinée**, vers 44°16N et 1°30 W (position provisoire)

L'observateur/trice débarquera le **10/05 au soir** en même temps que les marins de la première paire.

La deuxième paire se présentera le **13/05 dans la matinée** (nécessitant potentiellement un appareillage la veille dans la journée) au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle.

La deuxième paire de chalutiers pélagiques en bœufs prévoira d'appareiller le **12/05 dans la journée** afin d'être dans la matinée du lendemain au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle.

La fin d'accompagnement est prévue le **21/05**, l'horaire restant à définir en fonction de la route retour, mais probablement en fin de journée, pour un retour à terre le 22/05 en milieu de journée

La fin de campagne et la démobilisation de la Thalassa est fixée au **28/05** à Brest

