

ORGANISATION PELGASPRO EN 2022

Dates de la campagne PELGAS 2022 avec la Thalassa (normalement définitives) :

- mise à disposition à Brest : **26/04/2022**
- début travaux sur radiale 1 Large : **28/04**
- escale La Rochelle : **11/05 matin**
- appareillage : **12/05 matin**
- fin campagne et démobilisation de la Thalassa à Brest : **27/05**
- point presse ?

La calibration des sondeurs sera normalement réalisée avant la campagne. Si elle n'a pas pu l'être avant pour raison météo, nous tenterons de la faire le jour de l'appareillage, le 27/04.

La première paire de chalutiers pélagiques en bœuf rejoindra la Thalassa le **02/05 dans la matinée** (route à prévoir avant, partir la veille), vers 44°16N et 1°30 W (position provisoire)

L'observateur/trice comme les marins de la première paire débarqueront le **10/05**.

La deuxième paire de chalutiers pélagiques en bœuf se présentera le **13/05 dans la matinée** (nécessitant potentiellement un appareillage la veille en journée) au point de ralliement prévu avec la Thalassa, quelque part dans l'Ouest de La Rochelle.

La fin d'accompagnement est prévue le **21/05** probablement en fin de journée (horaire à définir en fonction de la route retour) pour un retour à terre le 22/05 en milieu de journée.

